PROJE RISK TABLOSU

Proje Adı: Hata avcisi (coddaki hatalari bulan uygulama)

No	Risk	Olasiği	Etkisi	Öneri
1	Kod hatalarının gözden kaçması	Orta	Yüksek	Otomatik test araçları kullan, kod inceleme süreçlerini sıkılaştır
2	Gereksinimlerin eksik tanımlanması	Yüksek	Yüksek	Paydaşlarla düzenli toplantılar yap, gereksinimleri netleştir
3	Geliştirme süresinin uzaması	Orta	Orta	Proje planını detaylı hazırla, zaman tamponları ekle
4	Ekip üyelerinin teknik yetersizliği	Düşük	Yüksek	Eğitim programları düzenle, deneyimli danışmanlar getir
5	Güvenlik açıkları	Orta	Çok Yüksek	Güvenlik testleri yap, güncel kütüphaneler kullan
6	Kullanıcı arayüzü sorunları	Orta	Orta	Kullanıcı geri bildirimlerini topla, prototip testleri yap

Hazirlayan:Ömer AKYAR 17/10/2025