PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı:LifestealSMP takip sistemi

Proje süresi:21 iş günü

NO	Yapılcak İşler	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk Yönetimi ve Analizinin yapılması	Ata	1 Gün	1 Gün	1 Gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Ali	2 Gün	1 Gün	2,5 Gün
3	Sistem modelleri	İbrahim	2,5 Gün	2,5 Gün	6 Gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturması	Ömer	3 Gün	6 Gün	8 Gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	İbrahim	1 Gün	7 Gün	9 Gün
6	Veri akışı diyagramlarının oluşturulması	Ali	2 Gün	9 Gün	9,5 Gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Ata	1 Gün	9,5 Gün	11 Gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Ömer	2 Gün	11 Gün	18 Gün
9	Projenin kodlaması	İbrahim, Ömer	7 Gün	13 Gün	20,5
					Gün
10	Projenin testi	Ata ,Ali	0,5	20,5 Gün	21 Gün